



Maand	oktober				november				december				januari
	16-20	23-27	30-3	6-10	13-17	20-24	27-1	4-8	11-15	18-22	25-29	1	
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	
<b>Fase 1</b>													
Grondwerk/funderingen (Westeinde 53-57)													
Maaien en opschonen bermen													
Frezen asfalt													
Aanbrengen asfalt deklaag													
Afwerken bermen													
Aanbrengen markering													
<b>Fase 2</b>													
Maaien en opschonen bermen													
Opbreken verhardingen													
Grondwerk/Funderingen 4-1 (Westeinde 17)													
Grondwerk/Funderingen 4-2 (Westeinde 11-9)													
Grondwerk/Funderingen 4-3 (Westeinde 9-7)													
Grondwerk/Funderingen 4-4 (Westeinde 7-5)													
Grondwerk/Funderingen 4-5 (Westeinde 3)													
Frezen asfalt deklaag													
Frezen asfalt bakfrezen													
Aanbrengen asfalt onder- tussenlagen													
Aanbrengen asfalt deklaag													
Afwerken bermen													
Aanbrengen markering													
<b>Fase 3</b>													
Maaien en opschonen bermen													
Opbreken verhardingen													
Grondwerk/Funderingen 4-6 (Oosteinde 10-12)													
Grondwerk/Funderingen 4-7 (Oosteinde 16)													
Frezen asfalt deklaag													
Frezen asfalt bakfrezen													
Aanbrengen asfalt onder- tussenlagen													
Aanbrengen asfalt deklaag													
Afwerken bermen													
Aanbrengen markering													
<b>Fase 4</b>													
Maaien en opschonen bermen													
Opbreken verhardingen													
Grondwerk/Funderingen 3-1 (Oosteinde 48-50)													
Grondwerk/Funderingen 4-8 (Oosteinde 50-52)													
Grondwerk/Funderingen 3-2 (Oosteinde 54)													
Grondwerk/Funderingen 3-3 (Oosteinde 60)													
Frezen asfalt deklaag													
Frezen asfalt bakfrezen													
Aanbrengen asfalt onder- tussenlagen													
Aanbrengen asfalt deklaag													
Afwerken bermen													
Aanbrengen markering													